

2018.a hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus	lepingu eeldatav kehtivus		Eeldatav hanke välja-kuulutamine	Hankemenetluse liik	Kulujuht / volitatud isik
1	Rakvere Lille 8 rekonstrueerimine - projekteerimis- ja ehitustööd	270 päeva		jaanuar	Avalik hange	kinnisvaradirektor
2	Väikevahendid (toitlustusega seotud) teenuseüksustele	12 kuud		jaanuar	Väikeost	toitlustusjuht
3	Pärnu, Oja 63a ehitustööd	2 kuud		veebuar	Lihthange	kinnisvaradirektor
4	Elektriseadmete ostmine	36 kuu		veebuar	Avalik hange	varahalduse juht
5	Õendusteenuse hange uutele teenuseüksustele	36 kuud		veebuar	Avalik hange	teenuste arendusjuht
6	Tartu, Nõva 8 eluhoone rekonstrueerimine	160 päeva		veebuar	Avalik hange	kinnisvaradirektor
7	Tallinn, Kadaka tee 153A omanikujärelevalve teenus	01.03.18	30.09.18	veebuar	Väikeost	kinnisvaradirektor
8	Ruloode ostmise 36 kuuline raamhange teenuseüksustele	01.03.18	28.02.21	veebuar	Väikeost	varahalduse juht
9	Ärivateaduste kaardistamine majandustarkvara juurutamiseks	13.03.18	26.03.18	märts	Väikeost	IKT juht
10	Toidunõud uutele üksustele			aprill	Väikeost	toitlustusjuht
11	Pärnu, Oja 144 projekteerimine (arhitektuurikonkurss)	01.06.18	31.12.18	aprill	Avalik hange	kinnisvaradirektor
12	ÕK-hoonete projekteerimine	01.06.18	31.12.18	aprill	Avalik hange	kinnisvaradirektor
13	Merimetsa tee 1 lammutustööd	01.05.18	30.06.18	aprill	Väikeost	kinnisvaradirektor
14	24-kohaliste korterelamute toiduainete hange	01.06.18	30.04.19	aprill	Väikeost	toitlustusjuht
15	24-kohaliste korterelamute pagaritoodete hange	01.06.18	30.04.19	aprill	Väikeost	toitlustusjuht
16	IET teenuse toitlustamise hange Merimetsas	01.06.18	31.05.20	aprill	Avalik hange	toitlustusjuht
17	Microsoft litsentside soetamine raamlepinguga	36 kuud		mai	Avalik hange	RIK/IKT juht
18	Printerite ostmine ja liisimine raamlepinguga täishooldusteenuse võimalusega	18 kuud		mai	Avalik hange	RIK/IKT juht
19	Kindlustusmaakleri teenuse tellimine	01.07.18		mai	Avalik hange	kinnisvaradirektor
20	e-arvete teenuse tellimine	01.07.18		mai	Avalik hange	finantsdirektor
21	Siseaudiitorteenuse tellimine	01.06.18	01.06.21	mai	Avalik hange	juhatuse esimees

Jrk nr	Hanke nimetus	lepingu eeldatav kehtivus		Eeldatav hanke välja- kuulutamine	Hankemenetluse liik	Kulujuht / volitatud isik
22	Keila, Kaare 2 projekteerimis- ja ehitustööd	01.07.18	30.03.19	mai	Avalik hange	kinnisvaradirektor
23	QP majade duširuumide ja wc akende vahetus	01.06.18	30.08.18	mai	Väikeost	kinnisvarajuht
24	Rakvere Lille Kodu asenduskodu ja kooli toitlustushange	01.08.18	31.07.19	juuni	Avalik hange	toitlustusjuht
25	Välisveebi arendamine	01.07.18	31.12.18	juuni	Väikeost	kommunikatsioonijuht
26	Keila, Kaare 2 omanikujärelevalve teenus	01.07.18	30.03.19	juuni	Väikeost	kinnisvaradirektor
27	Rapla, Uusküla projekteerimis- ja ehitustööd	01.09.18	30.05.19	juuni	Avalik hange	kinnisvaradirektor
28	Kehra kodu Kimm katte hooldus	01.07.18	30.08.18	juuni	Väikeost	kinnisvarajuht
29	Sinimäe kodu Kimm katte hooldus	01.07.18	30.08.18	juuni	Väikeost	kinnisvarajuht
30	Tapa kodu Kimm katte hooldus	01.07.18	30.08.18	juuni	Väikeost	kinnisvarajuht
31	Tõrva kodu Kimm katte hooldus	01.07.18	30.08.18	juuni	Väikeost	kinnisvarajuht
32	Märjamaa detailplaneeringu koostamine	01.08.18	31.03.19	juuli	Väikeost	kinnisvaradirektor
33	Sõidukite kindlustus	01.09.18	31.08.19	juuli	Lihthange	logistikajuht
34	Kontoritarvete ostmine teenuseüksustele	01.09.18	31.08.20	juuli	Avalik hange	infojuht
35	Rapla, Uusküla omanikujärelevalve teenus	01.09.18	30.05.19	august	Väikeost	kinnisvaradirektor
36	Kuressaare 1 (ÖH) projekteerimis- ja ehitustööd	01.11.18	30.07.19	august	Avalik hange	kinnisvaradirektor
37	Kuressaare 1 (ÖH) omanikujärelevalve teenus	01.11.18	30.07.19	august	Väikeost	kinnisvaradirektor
38	Pagaritoodete ostmine (Karula, Võisiku, Sõmera)	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
39	Kala ja kalatoodete ning muude külmutatud toodete ostmine	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
40	Liha-, piima- ja kanalihatoodete ostmine	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
41	Erinevate toiduainete sh kuivainete ostmine	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
42	Kartuli ostmine	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
43	Köögiviljade ostmine Sõmera Kodule	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
44	Puu- ja köögiviljade ostmine	01.01.19	31.12.19	september	Rahvusvaheline hange	toitlustusjuht
45	IKT töökoha teenus	48 kuud		september	Avalik hange	IKT juht

Jrk nr	Hanke nimetus	lepingu eeldatav kehtivus		Eeldatav hanke välja-kuulutamine	Hankemenetluse liik	Kulujuht / volitatud isik
46	Pesupesemise teenus Karula, Võisiku, Valkla, Sillamäe, Sõmera, Kogula kodudele	01.12.18	31.12.20	september	Avalik hange	varahalduse juht
47	Pärnu 6 (ÖH) projekteerimis- ja ehitustööd	01.12.18	30.08.19	september	Avalik hange	kinnisvaradirektor
48	Tartu 3 (ÖH) projekteerimis- ja ehitustööd	02.01.19	30.09.19	oktoober	Avalik hange	kinnisvaradirektor
49	Majandustarkvara Directo arendamine/hooldus	31.12.18		oktoober	Avalik hange	finantsdirektor
50	Kohtla-Järve 2 (ÖH) projekteerimis- ja ehitustööd	01.02.19	30.10.19	november	Avalik hange	kinnisvaradirektor
51	IT pisivahendid	12 kuud		november	Avalik hange	RIK/IKT juht
52	Pärnu 6 (ÖH) omanikujärelevalve teenus	01.12.18	30.08.19	november	Väikeost	kinnisvaradirektor
53	Tartu 3 (ÖH) omanikujärelevalve teenus	02.01.19	30.09.19	detsember	Väikeost	kinnisvaradirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Maarjo Mändmaa
 Juhatuse esimees

Jaotuskava: kõik kulujuhid, juhatuse liikmed

Versioonialalugu:

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
1.0	Maarjo Mändmaa	01.01.2018	31.12.2018	